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Geachte heer, mevrouw,

In deze brief ontvangt u informatie over de voortgang van de gebiedsontwikkeling 
Badhoevedorp. De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is een complexe, langjarige 
ontwikkeling. We willen u goed op de hoogte houden. Bij de start in 2005 is afgesproken om 
jaarlijks de voortgang te delen.

Deze voortgangsbrief geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen van de 
gebiedsontwikkeling Badhoevedorp van maart 2023 tot en met februari 2024. Waar mogelijk is 
een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen na februari 2024. In het bijzonder gaan we deze 
keer in op de voortgang van Schuilhoeve, de planontwikkeling in het centrumgebied van 
Badhoevedorp, de verplaatsing van sportvereniging SCPB '22, de ervaren verkeersoverlast van 
bewoners in Badhoevedorp en de tijdelijke horeca.

In deze brief komt het inhoudelijke verhaal van de gebiedsontwikkeling aan bod. Het financiële 
kader en de risico's zijn beschreven in de grondexploitatie Badhoevedorp Centrum. Dit wordt 
als onderdeel van het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) tweemaal per 
jaar aan u voorgelegd. Wel melden we hier dat bij het MPG 2023 (2023.7621548) de financiële 
effecten van de uitspraak van de Raad van State (RvS) over Schuilhoeve (14 december 2022) zijn 
verwerkt in de grondexploitatie. Bij de herziening van de grondexploitatie bij het tMPG 2023 
(2023.8414025) is dit ook geformaliseerd. Meer financiële informatie over de actuele stand van 
zaken van de grondexploitatie Badhoevedorp Centrum kunt u teruglezen in het aankomend 
MPG, te behandelen in de raad in mei/juni 2024.

De verschillende investeringsprojecten komen terug in het Meerjarenperspectief Investeringen 
(MPI). Deze wordt tweemaal per jaar aan u aangeboden: bij de voorjaarsrapportage en de 
najaarsrapportage.
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Voordat we ingaan op onze thematische bespreking van de onderwerpen wonen, werken, 
voorzieningen, recreatie en groen, sport, verkeer en participatie en communicatie gaan we 
eerst in op een paar specifieke onderwerpen.

Schuilhoeve
We willen Schuilhoeve geheel of gedeeltelijk ontwikkelen met woningbouw met een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat, zowel binnenshuis als in de openbare ruimte. We houden 
hierbij rekening met de aspecten die zijn opgenomen in de uitspraak van de RvS van 
14 december 2022 over het vernietigde bestemmingsplan Schuilhoeve. En met de aspecten die 
wel van belang zijn, maar niet zijn behandeld door RvS danwel voortvloeien uit de 
Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingevoerd is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een integrale 
afweging van gezondheidsaspecten, zoals geluid, trillingen, geur en luchtkwaliteit, maar ook 
hoeveelheid groen, water, recreatie, mogelijkheden tot beweging en inrichting van de wijk.

Een wijziging van het tijdelijke deel van het omgevingsplan gemeente Haarlemmermeer voor 
Badhoevedorp Schuilhoeve is een voorwaarde om de woonwijk Schuilhoeve te kunnen 
realiseren. We hebben de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de ontwikkeling van 
Schuilhoeve in Badhoevedorp op 12 september 2023 (X.2023.04695). We brengen u in deze 
brief op de hoogte van de vervolgstappen die we daarna hebben gedaan: 

quickscan woningbouw Schuilhoeve; 
nadere verkenning van industrielawaai; 
betrokken marktpartijen.

Quickscan woningbouw Schuilhoeve
We hebben door Antea Group een quickscan (milieuscan) laten uitvoeren om duidelijkheid te 
krijgen over de relevante wet- en regelgeving anno nu (en na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet in 2024) waar we bij woningbouw op de locatie Schuilhoeve rekening mee 
moeten houden. Op basis van de conclusies uit de quickscan stellen we een raadsvoorstel op 
over de ontwikkeling van Schuilhoeve. Het gaat over het vervolg van woningbouw in deelgebied 
Schuilhoeve, inclusief een kredietaanvraag. U wordt binnenkort hierover nader op de hoogte 
gebracht.

Nadere verkenning van het industrielawaai
We hebben opdracht gegeven voor een nadere verkenning naar de impact van industrielawaai 
op Schuilhoeve als wordt gerekend met het bronspectrum voor proefdraaien bij de KLM, zoals 
door de milieuadviseur van de RvS, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en 
Ruimtelijke Ordening (StAB) naar voren is gebracht. Dit is het zogenaamde StAB-spectrum. Het 
doel hiervan is inzicht krijgen op de invloed van het geluid van proefdraaien op het 
woningbouwplan Schuilhoeve en berekenen wat de invloed is van verschillende 
geluidsreducerende maatregelen. Uit de verkennende geluidstudie van RoyalHaskoningDHV 
(RHDHV) blijkt dat woningbouw in Schuilhoeve niet onmogelijk wordt geacht. Er worden enkele 
overschrijdingen geconstateerd van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 55 dB(A) en 
maximale geluidniveau van 77 dB(A). Maatregelen die in beeld komen zijn:

een hogere eerstelijns bebouwing (één extra bouwlaag op de geluidswandwoningen); 
hogere afschermende bebouwing op het naastgelegen bedrijventerrein Schuilhoeve; 
geluidwerende maatregelen aan de woningen op de plekken waar de geluidsnormen 
worden overschreden in de vorm van dove gevels op één of meerdere verdiepingen, 
zoals ook bedacht in het vernietigde bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve.
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Betrokken marktpartijen
We zijn met KLM en andere betrokken marktpartijen in overleg om te kijken wat mogelijk is aan 
woningbouwontwikkeling in Schuilhoeve. We houden rekening met de belangen van deze 
partijen, onze belangen en een goede kwaliteit van de leefomgeving. Het doel is voorkomen dat 
pas bij de behandeling van een zienswijze of mogelijk beroep tegen het nog vast te stellen 
wijziging omgevingsplan dat woningbouw in Schuilhoeve geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, 
discussies komen over de wijze van onderzoek. We willen hiermee voorkomen dat zonder het 
beoogde resultaat te bereiken veel maatschappelijk geld is uitgegeven aan allerlei 
milieuonderzoeken en tijd en energie van betrokken partijen.

Badhoevedorp Centrum Midden
We hebben de raad op 10 januari 2024 geïnformeerd (X.2023.07986) over de voortgang van de 
planontwikkeling Badhoevedorp Midden Zuid (de huidige Albert Heijn). We gaven aan dat de 
vastgoedbelegger Altera stopt met de planontwikkeling voor Centrum Midden Zuid. Ondanks de 
inspanningen van de afgelopen jaren is er voor Altera geen haalbare businesscase. Dit is te 
verklaren door hoge bouwkosten, hoge rentetarieven en de betreffende wetswijziging om de 
middenhuur te reguleren. Tot eind februari 2024 hebben we nog (bestuurlijke) gesprekken 
gehad met Altera. Er is geen andere uitkomst gekomen.

We werken nu met ontwikkelaar AM B.V. aan 'plan B' en vallen terug op de 
samenwerkingsovereenkomst 2016 (SOK, 2017/0006870) om een mooi en duurzaam centrum 
voor de inwoners van Badhoevedorp te realiseren. De betrokken marktpartijen, zoals de 
ondernemers in Badhoevedorp en de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB), zijn in een 
gesprek geïnformeerd over het stopzetten van de huidige planontwikkeling. De inwoners zijn 
via onze communicatiekanalen op de hoogte gesteld.
De ontwikkelaars in Midden Noord hebben tot op heden afgezien van verdere ontwikkeling, 
omdat het risico te groot werd geacht om zonder duidelijkheid over de ontwikkeling aan de 
zuidkant van de Zeemanlaan de eigen ontwikkeling te starten. Nu de haalbaarheid aan de 
zuidzijde voor 'plan A' negatief uitvalt, kijken we met de ontwikkelaars aan de noordkant welke 
ontwikkeling er mogelijk is. Gesprekken hierover zijn gestart.

Sportpark de Veldpost
Verplaatsing van de sportvereniging SCPB'22
Sportpark De Veldpost wordt het nieuwe sportvoorzieningengebied van Badhoevedorp. 
Atletiekvereniging Badhoevedorp heeft in 2018 intrek genomen op het Sportpark. De 
sportvereniging Sportcombinatie Pancratius Badhoevedorp 2022 (SCPB '22), de fusievereniging 
van RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp, moet nog vanuit Schuilhoeve worden verplaatst naar 
Sportpark De Veldpost. Hiervoor hebben wij in december 2023 een verplaatsingsovereenkomst 
ondertekend (10244409). Ook hebben we het aangepast Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp 
(DSO) Sportpark De Veldpost (10244406) vastgesteld, met een andere veldindeling en één 
clubgebouw in plaats van twee. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden en hieruit is AW 
groep geselecteerd om de voorbelasting van De Veldpost uit te voeren. Tijdens de voorbelasting 
wordt een zandpakket aangebracht om de grond te comprimeren en om het proces te 
versnellen wordt verticale drainage gerealiseerd. De verwachting is dat in de zomer van 2026 
het sportpark in gebruik wordt genomen door SCPB '22.

Het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost is sinds 20 mei 2020 onherroepelijk. Na een 
langdurige onteigeningsprocedure zijn de gronden voor Sportpark De Veldpost sinds 
11 augustus 2022 ons eigendom. De Hoge Raad heeft op 1 juli 2022 het cassatieberoep van de 
voormalige eigenaar tegen het vonnis van de rechtbank van 10 februari 2021 tot vervroegde
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onteigening van gronden voor Sportpark De Veldpost afgewezen. Het traject van de definitieve 
waardebepaling loopt nog samen op met die van de waardebepaling van de naastgelegen 
onteigende gronden voor de Groene AS. Een uitspraak van de rechtbank wordt in de eerste 
helft van 2024 verwacht.

Robert Kochstraat
Sinds september 2022 is de nieuwe Robert Kochstraat open. Wij ontvingen vele berichten van 
bezorgde inwoners over het verkeer in de 30 km/u straat. Bewoners maken zich zorgen over de 
verkeersveiligheid, verkeersopstoppingen en trillingen van de woningen. Als reactie hierop 
hebben wij met de aannemer van Deelplan C afgesproken dat bouwverkeer niet over de Robert 
Kochstraat rijdt. Tevens is op verzoek van de raad een verkeersbesluit genomen om het 
vrachtverkeer andere routes te laten rijden. Wij zijn bovendien op bezoek geweest bij enkele 
supermarkten en winkels om aandacht voor deze situatie te vragen. Ten slotte plaatsten wij 
tijdelijke digitale "smiley-borden" om verkeersdeelnemers op hun snelheid te wijzen.

Op 31 mei 2023 hadden we een overleg met vertegenwoordigers van de Robert Kochstraat over 
veiligheid. Op 8 juni 2023 vond een informatieve bijeenkomst plaats over het 
Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) (2020.0000444) en de resultaten van de 
verkeerstellingen van mei 2023. Het vervolg was een raadsessie over het verkeer in het dorp op 
13 juli 2023. Op 26 februari 2024 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen een 
delegatie van de bewoners van de Robert Kochstraat en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer. 
Het gesprek vond plaats in een goede en constructieve sfeer. De bewoners gaven aan te 
merken dat er een vrachtwagenverbod voor niet bestemmingsverkeer is ingevoerd en zien de 
maatregel als effectief. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer heeft aangegeven dat het 
aantal voertuigen onder het in het Verkeerstructuurplan (VSP) Badhoevedorp vastgelegde 
aantal van 4.000 voertuigen per etmaal blijft, ook als de woningen aan de overzijde zijn 
gebouwd. Aan de orde kwam verder de snelheid en het gedrag van sommige automobilisten.
Op de vraag of de drempels hoger kunnen zoals in Amsterdam , werd aangegeven dat onze 
nood- en hulpdiensten dat niet acceptabel vinden.
We zetten ons in om te kijken of de politie met een lasergun snelheden kan registreren om de 
automobilisten die te snel rijden te kunnen beboeten. Tot slot kan worden gemeld dat ook de 
bewoners van de Robert Kochstraat participeren in de tussenevaluatie van het VSP.
In het voorjaar van 2023 is een kruispunt van de Robert Kochstraat aangepast. Er is een 
verhoogd verkeersplateau gerealiseerd. In 2024 beginnen wij met het aanpassen van het 
oostelijk deel van de straat. Het asfalt wordt vervangen door klinkers, de snelheid wordt van 50 
naar 30 km/u verlaagd en de aansluiting op de Kamerlingh Onneslaan wordt een T-splitsing 
waardoor de snelheid ook daaruit wordt gehaald. Het verkeer over de Kamerlingh Onneslaan 
krijgt voorrang op het verkeer op de Robert Kochstraat. Dat is nu nog andersom. Fietsers 
moeten dan gebruik maken van de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan in plaats van 
aparte fietspaden.

In het najaar van 2023 hebben wij nogmaals verkeerstellingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat het 
verkeer in Badhoevedorp niet veel is veranderd sinds de tellingen in mei 2023. We telden op 
een enkele plek meer verkeer. Het gaat om meetpunten op de Robert Kochstraat,
Oleanderlaan en Pa Verkuijllaan. Het toegenomen verkeer is waarschijnlijk het bouwverkeer als 
gevolg van de werkzaamheden van de gebiedsontwikkeling. De verkeersintensiteit op de Robert 
Kochstraat was toegenomen, maar voldoet nog steeds aan de normen van het VSP. Op de 
raadsagenda van 1 februari 2024 stond het voorstel voor de tussenevaluatie VSP Badhoevedorp 
(2023.10258501). In het voorstel staan drie opties voor de uitvoering. Op 15 februari 2024 heeft 
de raad gekozen voor de meest uitgebreide variant van de tussenevaluatie VSP (optie A): De 
maximale variant van € 225.000 gefaseerd over 2024 (€ 119.000) en 2025 (€ 106.000),
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bestaande uit drie verkeerstellingen, het doorrekenen van het verkeersmodel en het 
belevingsonderzoek. In maart 2024 starten we met de kerngroep VSP met het opzetten van de 
kopgroep met inwoners, ondernemers en belangengroepen uit het dorp. We hebben op social 
media en in de nieuwsbrief de oproep gedaan om deel te nemen aan de tussenevaluatie VSP 
onder de slogan "bemoei je ermee!". Resultaten van de tussenevaluatie VSP komen in het 
derde kwartaal 2025. De verwachting is dat de laatste woningen van Quatrebras begin 2025 
opgeleverd zijn.

lijdelijke horeca
We hebben de raad op 14 december 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van het 
initiatief voor een tijdelijke horecaonderneming in Badhoevedorp (X.2023.07701). In het kort: 
om de behoefte aan een plek als Quatrebeach tegemoet te komen hebben wij naar een 
mogelijke locatie voor een tijdelijke horecaonderneming gekeken. Wij selecteerden hiervoor 
het zogenoemde Badkuipterrein waarvoor een openbare selectieprocedure georganiseerd moet 
worden. In het najaar van 2023 besloten wij om ons eigen initiatief te pauzeren omdat 
Quatrebeach in gesprek was met de eigenaar van een locatie in de omgeving. Wij wilden niet 
twee horecaondernemingen dichtbij elkaar buiten het centrum van Badhoevedorp. Inmiddels 
hebben wij besloten om onze locatie niet meer beschikbaar te stellen voor een tijdelijke horeca. 
Omwonenden van het Badkuipterrein hadden grote zorgen over mogelijke geluids- en 
parkeeroverlast. Bovendien zou de mogelijke duur van de tijdelijke horeca niet opwegen tegen 
de investeringen die wij daar moeten doen zoals het doortrekken van riolering, het doortrekken 
van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond. Wij denken dat het nieuwe 
centrum in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden biedt voor meer horeca in het dorp. Ons 
besluit vormt geen probleem voor het voortbestaan van Quatrebeach. De exploitant heeft een 
locatie aan de Akerdijk in Lijnden gevonden.

Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp algemeen
De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is de noemer waarbinnen een groot aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen in Badhoevedorp valt. Deze kennen een grote onderlinge verbondenheid. Het 
gaat om de volgende ontwikkelingen:

het project Omlegging A9 te Badhoevedorp (is afgerond); 
de gemeentelijke gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum met haar vijf 
ontwikkellocaties: Lijndenhof, Quatrebras, Centrum, Schuilhoeve en Sportpark De 
Veldpost;
de investeringsprojecten en ruimtelijke maatregelen in Badhoevedorp zoals de Groene 
AS, Schipholweg, S106, Fietsverbinding knoop A4/A9, 'de Haak' en Centrum Noord.
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Overzichtskaart gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Deze ontwikkelingen verdelen we hieronder in de volgende thema's: wonen, werken, 
voorzieningen, recreatie en groen, sport, verkeer en participatie en communicatie.

Wonen
In Badhoevedorp komen er nieuwe woonwijken bij: Quatrebras, de woningen in het centrum en 
Schuilhoeve. In totaal gaat het om circa 940 woningen. Dit is zonder de woningbouw van 
deelgebied Schuilhoeve.

Quatrebras
De (nieuwe) woonwijk Quatrebras wordt steeds meer een groene, ruim opgezette en dorpse 
wijk, gelegen aan een centraal park en vijver. Quatrebras is verdeeld in verschillende 
deelplannen. Opgeteld gaat het om 741 woningen, waarvan 570 grondgebonden woningen, 28 
koopappartementen en 143 huurappartementen. Er worden 40 sociale huurappartementen en 
15 huurappartementen in het middensegment gerealiseerd.

In Deelplan A en B zijn inmiddels alle 392 woningen opgeleverd en is het gebied woonrijp 
gemaakt. De bouw van de woningen in Deelplan C is in december 2022 gestart. Dit Deelplan 
bestaat uit twee fases. Fase 1 is 'De Brink': een groen ingericht plein, waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Om het groene karakter van de wijk te behouden is het parkeren zoveel 
mogelijk uit het zicht gehouden. De 65 woningen in deze fase zijn inmiddels opgeleverd. Half 
maart 2024 is het gebied woonrijp. De bouw van de woningen in fase 2 is in de zomer van 2023 
gestart. De bouw van Deelplan D bestaat uit 186 woningen en is gestart in het tweede kwartaal 
van 2023. In 2024 ronden wij het Voorzieningengebied rond de vijver af door nog een drempel 
op de Snelliuslaan te plaatsen en de Einsteinlaan als een fietspad in te richten.

Centrum
De ontwikkelingen in het deelgebied Centrum vinden grotendeels plaats op het terrein van de 
oude A9. Hier komen verschillende functies. Het deelgebied Centrum is uitgewerkt in het 
Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum (DSO 2018) dat op 11 december 
2018 is vastgesteld (2018.0078767). Het DSO 2018 onderscheidt drie bouwfasen/subgebieden: 
West, Oost en Midden. In deze deelgebieden worden de volgende woningen aantallen 
gerealiseerd.
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■ Centrum Oost: ongeveer Tl woningen, deels grondgebonden woningen en een 
appartementengebouw van maximaal vier bouwlagen

■ Centrum West: ongeveer 37 grondgebonden woningen
■ Centrum Midden Noord: ongeveer 67 woningen
■ Centrum Midden Zuid: ongeveer 71 appartementen boven twee supermarkten en 

enkele kleinere winkelunits.

Badhoevedorp Centrum Oost en West
Het voorlopig ontwerp openbare ruimte Badhoevedorp Centrum Oost en West is in het najaar 
van 2022 vastgesteld en is uitgewerkt in een definitief ontwerp openbare ruimte. De locatie is 
inmiddels bouwrijp. De nutsbedrijven moeten nog hun werkzaamheden uitvoeren. De verkoop 
van de grondgebonden woningen van Centrum Oost en -West kan worden gestart in april 2024 
omdat er nu meer dan 90% van de woningen in deelplan C2 Quatrebras verkocht zijn. De 
planning is dat de verkoop van de eengezingswoningen start in de eerste helft van 2024 en van 
de appartementen eind 2024. De gronden worden bouwrijp geleverd aan ontwikkelaar AM.

Op 10 mei 2022 hebben we het wijzigingsplan 'Badhoevedorp Centrum Oost' (2022.0000885) 
vastgesteld voor de herontwikkeling van het oostelijke deel van het centrumgebied van 
Badhoevedorp. Tegen dit besluit was beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de RvS. Het beroep had betrekking op twee punten. Ten eerste dat het wijzigingsplan ten 
onrechte woningen dicht op de erfgrens mogelijk maakt. Ten tweede dat de eerder vergunde 
entree van naastgelegen bedrijfsruimte niet in het plan is opgenomen. Tijdens de 
beroepsperiode zijn afspraken gemaakt om deze punten op te lossen in een herziening van het 
wijzigingsplan 'Badhoevedorp Centrum Oost'. Dit is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (2022.0002704). Het beroep is daarna ingetrokken. Deze herziening 
wijzigt het vastgestelde wijzigingsplan waarbij een deel van de bouwhoogte is verlaagd en de 
bouwvlakken enigszins zijn aangepast. En de entree is positief bestemd. Op 14 november 2023 
hebben we het ontwerpwijzigingsplan 'Badhoevedorp Centrum Oost, le herziening' vastgesteld 
Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De stand van zaken over de ontwikkelingen in Centrum Midden Noord en Zuid hebben we 
eerder in deze brief benoemd.

Werken
Lijndenhof
Bedrijventerrein Lijndenhof wordt een bedrijventerrein voor duurzame stadslogistiek onder de 
naam 'City Logistics Innovation Campus' (CLIC). Dit wordt een plek voor alles wat te maken 
heeft met vernieuwingen in relatie tot het bezorgen van producten. Er komen ook 
mogelijkheden voor gezond eten en sporten in het deelgebied. Zo komt er een padelbaan, een 
trimparcours en een fitnessfaciliteit. Het terrein beslaat een gebied waar een programma 
gerealiseerd mag worden met een omvang van 132.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). In de 
tweede helft van 2022 hebben we de gronden van Lijndenhof geleverd aan 
ontwikkelaar/belegger Intospace. Intospace heeft de gronden daaropvolgend bouwrijp 
gemaakt. De verwachting was dat begin 2023 de start van de bouw was, maar dit is vooralsnog 
nog niet gebeurd. Intospace is op zoek naar bedrijven en huurders die zich willen vestigen in 
Lijndenhof. Daarvoor vinden momenteel gesprekken plaats.

Voorzieningen
Medisch centrum
Voor het opgeleverde en in bedrijf zijnde medisch centrum is een tijdelijk parkeerterrein 
gerealiseerd. Dit is nodig omdat rond het medisch centrum binnen enkele jaren een woonwijk
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wordt gerealiseerd. Hierin wordt ook het definitieve parkeren van het medisch centrum 
meegenomen. De tijdelijkheid loopt nog een aantal jaar door. Daarom worden ook 
invalideparkeerplaatsen op het tijdelijke parkeerterrein opgenomen.

Recreatie en groen
Groene AS in Badhoevedorp
De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden 
tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Voor de aanleg van het deel van de Groene AS ter 
hoogte van Sportpark De Veldpost waren gronden nodig die nog niet in ons bezit waren. In het 
najaar 2022 heeft de Hoge Raad een voor onze gemeente positieve uitspraak gedaan op het 
cassatieberoep tegen het vonnis van de rechtbank van 14 juli 2021 tot vervroegde onteigening 
van gronden voor de Groene AS. Na betaling van de voorschotvergoeding zijn de gronden als 
eigendom ingeschreven in het Kadaster. Het traject van de definitieve waardebepaling loopt 
nog samen op met die van de waardebepaling van de naastgelegen onteigende gronden voor 
Sportpark De Veldpost en wordt verwacht in de eerste helft van 2024.

Wij zijn in gesprek met sportcentrum De Wildenhorst en hotel Ramada over een grondruil. 
Momenteel hebben sportcentrum De Wildenhorst en hotel Ramada hun parkeerplaatsen op 
een deel van de toekomstige Groene AS. Wij willen hun parkeerplaatsen verplaatsen ten 
behoeve van de aanleg van dat deel van de Groene AS overeenkomend met het 
bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost.

Ten westen van de Atletiekbaan wordt Park de Veldpost in het voorjaar van 2024 opgeleverd. 
Dit wordt een park van 20.000 m2 met enkele banken, picknicktafels, speel- en sporttoestellen, 
verschillende wandelroutes, 496 bomen, 38.000 planten, ecologische voorzieningen en een 
jongerenontmoetingsplaats.

Het Lint en Groene kralen
Het Lint is de nieuwe wandel- en fietsroute op de plek van de oude A9. Het ongeveer vier 
kilometer lange Lint loopt van west naar oost door heel Badhoevedorp en verbindt de nieuwe 
woongebieden, de gebieden met groen, zoals de Groene Kralen en parken, en het centrum met 
elkaar. De Groene Kralen zijn groene plekken, waar ruimte is voor jong en oud om elkaar te 
ontmoeten, te sporten ofte spelen langs het Lint in Badhoevedorp Centrum. Voor de invulling 
van de Groene Kralen hebben we inbreng gevraagd tijdens een participatietraject in 2022. 
Vanaf de Hoofdweg tot aan de Kamerlingh Onneslaan is het Lint inmiddels opgeleverd en in 
gebruik. We zijn momenteel aan het onderzoeken of wij het Lint verder kunnen verbijzonderen, 
zodat het onderscheid tussen de verharding van het Lint en andere wegen groter wordt.

Het Lint ter hoogte van Badhoevedorp Centrum Oost en West wordt in 2026 aangelegd, 
gelijklopend met de oplevering van de woningbouwontwikkeling. Het centrumgedeelte wordt 
meegenomen in de ontwikkeling van de woningbouw in deelgebied Badhoevedorp Centrum 
Midden

Verkeer
De stand van zaken over de ontwikkelingen in het VSP hebben we eerder in deze brief 
benoemd.

Schipholweg
Door de intensivering van het gebied krijgt de bestaande Schipholweg - voor wat betreft het 
wegvak tussen de Amsterdamse Baan en het Corendon Hotel - een andere functie. Het 
voornemen is de functie van de gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom te wijzigen
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naar een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en de maximaal toegestane 
snelheid te verlagen van 80 km/u naar 50 km/u. Daarnaast is er de ambitie om de huidige 
parallelle fietsverbinding op te waarderen naar een doorfietsroute. Op dit moment zijn de 
Schipholweg en het parallelle fietspad in beheer bij de provincie Noord-Holland. Wij zijn 
momenteel nog in gesprek met de provincie over het overnemen van de Schipholweg ter 
hoogte van Badhoevedorp. We maken afspraken over de overdracht aan ons en over de 
bekostiging van het beheer en onderhoud. Als de financiële aspecten van de overdracht bekend 
zijn, wordt de raad hierover geïnformeerd. We zorgen dat er voor de verplaatsing van de 
sportvelden in 2026 een veilige oversteek is gerealiseerd.

Verbreding S106 en aanleg fietspad langs de S106
De rotonde S106 / Londenstraat in Badhoevedorp vormt een belangrijke schakel in het verkeer 
dat vanuit Amsterdam Osdorp via de Lijnderbrug richting de A9 rijdt. Ten gevolge van de 
ontwikkelingen in Amsterdam Osdorp, de Agenda Amsterdam Autoluw en de autonome 
verkeersgroei heeft de rotonde tussen 2025 en 2030 niet meer voldoende afwikkelcapaciteit 
voor een goede doorstroming van het verkeer. De capaciteit moet daarom worden uitgebreid. 
We verbreden de 5106, zodat de gehele 5106 tussen de Schipholweg en de Lijnderbrug straks 
2x2 rijstroken bevat. De huidige rotonde wordt daarbij opgewaardeerd tot turbo-rotonde. 
Daarnaast wordt een fietspad aangelegd langs de 5106 tussen het fietsknooppunt 5106 / 
Cebulaan en het fietspad langs de Schipholweg.

We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met gemeente Amsterdam. In de 
overeenkomst hebben we afgesproken dat gemeente Amsterdam de technische uitwerking van 
verbreding van de weg bekostigt en wij de uitwerking van het fietspad bekostigen. We zijn nu 
gestart met het nog benodigde ruimtelijk onderzoek en de technische uitwerking van het 
ontwerp.

Openbaar Vervoer
Connexxion heeft op ons verzoek een voorstel gedaan voor definitieve routes in Badhoevedorp. 
Deze voorstellen zijn in concept gedaan in het Vervoerplan 2021 van juni 2020. In het 
Vervoerplan 2023 zijn de definitieve voorstellen gedaan. Het Vervoerplan 2023 is op 13 oktober 
2022 door het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio vastgesteld. Hierdoor konden de 
busroutes per 11 december 2022 naar de definitieve situatie. Lijn 192 rijdt tot op heden niet 
door de Robert Kochstraat. Enerzijds, omdat er nog volop gebouwd wordt in en rond de straat. 
Dit zorgt ervoor dat Connexxion geen betrouwbare dienstregeling kan garanderen. Anderzijds, 
is Connexxion van mening dat de nieuwe Robert Kochstraat te smal is voor de bus. Vandaar dat 
lijn 192 tot nader order op de Schipholweg blijft rijden en de halte De Meerwende overslaat.
Wij blijven met Connexxion in gesprek om in de toekomst lijn 192 weer via De Meerwende te 
laten rijden.

Per september 2023 rijdt lijn 195 niet meer door de Sloterweg. Dit naar aanleiding van de wens 
van de raad na de raadssessie over het verkeer in Badhoevedorp van juli 2023. Dit heeft wel als 
gevolg dat het gebied tussen de Pa Verkuijllaan en Oleanderlaan op dit moment geen 
busverbinding meer heeft. Wij willen de tussenevaluatie daarom ook gebruiken om inbreng op 
te halen voor de toekomst van het openbaar vervoer in Badhoevedorp. Ook blijven wij bij 
Connexxion aandacht vragen voor de inzet van lichtere bussen in Badhoevedorp.

Bussluis Lupinesingel
Vanaf het moment van de opening van de busbaan op de Lupinesingel in deelplan Quatrebras 
geven bewoners aan dat de busbaan naast de busvervoerder of de nood- en hulpdiensten ook 
gebruikt wordt door andere voertuigen. Dit is mogelijk omdat een hoog voertuig over de
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bussluis kan rijden. De verkeersborden en andere waarschuwingen worden dan genegeerd. In 
de afgelopen maanden hebben wij met de betrokken partijen gesproken en de technische 
oplossingen geïnventariseerd. In 2023 is verder onderzoek gedaan (zoals tellingen om te 
bepalen om hoeveel voertuigen het gaat) naar een mogelijke oplossing. Een verzinkbare paal 
blijkt de enige haalbare optie te zijn als wij willen ingrijpen. In december 2023 lag het 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (URM) 2024 (2023.10178865) ter besluitvorming bij de raad 
waarin deze oplossing is opgenomen met het advies om deze niet te realiseren in verband met 
de kosten. Wij hebben toegezegd om te kijken of de maatregelen langs de busbaan voldoende 
zijn.

Participatie en communicatie
We waarderen de inzet en betrokkenheid van onder andere de VDB. In april 2023 vond het 
gebiedsoverleg met belanghebbenden uit Badhoevedorp plaats met als thema Groen. Hierin is 
onder andere vanuit de gebiedsontwikkeling toelichting gegeven over groen in de 
gebiedsontwikkeling en bestaand gebied. In juni 2023 is een nieuw bestuur van de VDB gestart. 
Op 15 november 2023 vond het laatste halfjaarlijks overleg plaats tussen betrokken 
portefeuillehouders en bestuur van VDB. Op de agenda stonden de onderwerpen Groen, 
Verkeer en Centrum Midden.
Ook in 2023 werkten we aan het versterken van de relatie met VDB. Er is regelmatig contact 
tussen omgevingsmanager en VDB over gebiedsontwikkeling en aandachtspunten die VDB 
aandraagt. Voor de tussenevaluatie VSP is in samenwerking met de VDB het plan van aanpak 
voor de tussenevaluatie met belevingsonderzoek opgesteld. De mate van mogelijke participatie 
in de verschillende projecten wordt met de VDB besproken.

Niet alleen voeren we het gesprek met de VDB, ook met de ondernemers en andere 
belanghebbenden spreken we over de gebiedsontwikkeling en afhankelijk van het deelproject 
vindt participatie plaats. Op 7 februari 2024 waren zowel Dorpsraad als portefeuillehouder 
Verkeer en Vervoer, gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord en omgevingsmanager aanwezig 
bij de businessclub Badhoevedorp. Verder hielden de omgevingsmanager van de 
gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de gebiedsmanager van Haarlemmermeer Noord in 
2023 zes keer spreekuur op de markt.

Communicatie
De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is een grote verandering voor de inwoners van 
Badhoevedorp. We horen wisselende geluiden uit het dorp over hoe de mensen de 
veranderingen ervaren. Het contact met de inwoners is gericht op het luisteren naar de 
inwoners en op het vertellen over de ontwikkelingen door de gebiedsontwikkeling. We hebben 
de ambitie dat het dorp de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp omarmt en trots kan zijn op de 
ontwikkeling. We blijven inwoners meenemen in het waarom we de gebiedsontwikkeling 
uitvoeren. Daarnaast laten we de toegevoegde waarde zien van alles wat we doen binnen de 
gebiedsontwikkeling. Dat doen we via een uitgebreide communicatiemiddelenmix, zowel online 
als offline. Zo wordt elk deelproject of 'uitvoering van werkzaamheden' een onderdeel van de 
totale gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.

We hebben onder andere de volgende middelen ingezet:

• Nieuwsbrief (maandelijks, ongeveer 2.271 abonnees).
• Informatiebijeenkomsten.
• Informatiemarkt (eens per jaar in september).
• Bewonersbrieven.
• Advertenties en nieuwsartikelen in papieren krant InforMeer.
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• Advertentie en nieuwsartikelen in de InforMeer-online.
• Spreekuur eens per maand op de markt.
• Infographics met bijbehorende folders ontwikkeld om complexe en veel informatie 

bondig weer te geven in toegankelijke, visuele vorm. Gaat om de proces Centrum 
Midden; proces van VSP; Quatrebras informatiekaart.

• Social media:
o Facebookaccount Badhoevedorp in ontwikkeling (3.848 volgers) 
o X (622 volgers)
o Instagram (hier plaatsen we advertenties)

• Participatieplatform jouwbadhoevedorp.nl (onder andere ingezet voor participatie 
over het centrumplein).

• Communicatie via communicatiekanalen partners, zoals Connexxion, IntoSpace en 
AM. De nieuwsbrief van AM wordt naar zo'n 10.000 abonnees gestuurd.

• Maquette van gemeente bij informatiecentrum van AM boven Quatrebeach.
• Informatie in Dorpshuis Badhoevedorp (naast de bibliotheek hangt een muurgrote 

poster met informatie over onze projecten, ook zijn er folders met informatie).

We organiseren jaarlijks een uitgebreide Informatiemarkt Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. 
Ook in 2023 was er weer zo'n markt. Medewerkers van de projectgroep Gebiedsontwikkeling 
Badhoevedorp waren hierbij aanwezig. Zij stonden mensen te woord en gaven uitleg over de 
ontwikkeling van projecten zoals: de bruggen van het Lint aan de Sloterweg en Pa Verkuijllaan, 
Park De Veldpost, het Lint en het centrum. Maar ook voor het onderwerp verkeer waren 
deskundige medewerkers van de gemeente aanwezig. De informatiemarkt werd goed bezocht.

Het komende jaar doen we opnieuw een onderzoek naar de communicatie in Badhoevedorp: 
wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kan beter? Met de uitkomsten hiervan hopen we aan 
te sluiten bij de communicatiebehoeftes van de Badhoevedorpers.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris.

:ees Vermeer -rmans-Wijdeven


