



De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster Projecten
Contactpersoon mevrouw A.J. Plukkel
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk X2017.42122
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Sloterbrug: samen met Amsterdam

Hoofddorp

18 MEI 2017

Geachte heer, mevrouw,

In onze brief d.d. 8 december 2016 (kenmerk X2016.33473) heeft uw raad de voortgangsinformatie gekregen over ons plan om de Sloterbrug te vernieuwen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de Sloterbrug staat hoog op onze agenda. Daarom is de Sloterbrug opgenomen in ons Deltaplan Bereikbaarheid.

Tot ons genoegen kunnen we u melden dat het Amsterdams college van B&W de Sloterbrug heeft opgenomen in haar Voorjaarsnota 2017. Deze is op 18 mei 2017 aangeleverd aan de gemeenteraad van Amsterdam ter besluitvorming. Op 31 mei 2017 volgen hierop de Algemene beschouwingen, in juni en juli de behandeling in de raadscommissies en op 19 juli 2017 zal de Amsterdamse gemeenteraad haar besluit nemen over de voorjaarsnota.

Voorkeursvariant

Inmiddels hebben we met de Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt over de optimale verbindingroute, zowel op verkeerskundig als op constructief en financieel vlak. Deze variant wordt nader uitgewerkt, waarbij ook participatie met belanghebbenden een belangrijke rol speelt.




Plan van Aanpak

Als de Amsterdamse gemeenteraad in juli 2017 inderdaad haar cofinanciering in de Voorjaarsnota 2017 vaststelt, betekent dat groen licht voor de nieuwe Sloterbrug. Dan wordt een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Amsterdam vastgesteld, met aandacht voor de rolverdeling (uitvoering en beheer), de financiering (waaronder de subsidie van de Vervoerregio Amsterdam), communicatie en participatie, de planning en het beheer. Op basis van deze SOK wordt het kredietbesluit voor het totale investeringskrediet eind 2017 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. In het Deltaplan Bereikbaarheid is de Haarlemmermeerse bijdrage aan een nieuwe brug al beschikbaar gesteld. Hiermee verzorgen we zoveel mogelijk inhoudelijke voorbereidingswerkzaamheden synchroon aan het bestuurlijke besluitvormingstraject, ter optimalisatie van de projectplanning. Als de besluitvormingsprocedures positief worden doorlopen, is de verwachting dat de nieuwe brug in 2021 in gebruik kan worden genomen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,



dr. Derk Reneman
Wethouder Financiën, Verkeer en Vervoer en Cultuur