

Overzicht tijdelijke verkeersmaatregelen Badhoevedorp

Deze werkzaamheden staan ook op <https://live.andes.nl/haarlemmermeer>



Wegbeheerder	Naam	Omschrijving	Tijdsperiode
Gemeente Haarlemmermeer	Lindberghstraat, Badhoevedorp	Herbestrating	Periode 1: Van 16-3-2022 7:00 tot 5-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Zernikeshof, Badhoevedorp	Halve rijbaanafzetting tbv werkzaamheden aan station Liander	Periode 1: Van 21-3-2022 8:00 tot 15-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Schipholweg, Badhoevedorp	Herstelwerkzaamheden bestrating in 6 fases	Periode 1: Van 17-3-2022 7:00 tot 6-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Rijstvogelstraat en omstreken, Badhoevedorp	Herstraten voetpad en deels rijbaan. Gefaseerde afzetting trottoir en rijbaan	Periode 1: Van 30-3-2022 7:00 tot 5-5-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Tulpstraat, Badhoevedorp	Herstelwerkzaamheden wortelopdruk en plaatselijke verzakkingen in 6 fases	Periode 1: Van 30-3-2022 7:00 tot 12-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Robert Kochstraat, Kamerlingh Onneslaan, Badhoevedorp	Bodem- en verhardingsonderzoek Rijdende afzetting en inzet verkeersregelaars	Periode 1: Van 4-4-2022 8:00 tot 5-4-2022 16:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Einsteinlaan 16, Badhoevedorp	In opdracht van Liander het leggen van een LS kabel in het trottoir	Periode 1: Van 4-4-2022 7:00 tot 22-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Paulihof 34, Badhoevedorp	Hijskraan tbv plaatsen dakkapel	Periode 1: Van 8-4-2022 8:00 tot 8-4-2022 11:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Nieuwemeerdijk 281, Badhoevedorp	In opdracht van Liander het leggen van een MS Kabel. Fase 1 Halve wegafzetting met verkeerslichten. Fase 2 halve wegafzetting met verkeersregelaars.	Fase 1: Van 4-4-2022 7:00 tot 29-4-2022 17:00. Fase 2: Van 4-4-2022 7:00 tot 29-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Sloterweg 27, Badhoevedorp	Hijskraan tbv plaatsen dakkapel Inzet van bebording en een verkeersregelaar	Periode 1: Van 11-4-2022 8:00 tot 11-4-2022 12:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Kamerlingh Onneslaan, Geraniumlaan,	Herstraat werkzaamheden voor de voorzieningenlijst	Periode 1: Van 2-3-2022 7:00 tot 5-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Prinsenhof, leggen MS Kabel	nader te bepalen	Periode 2: Van 14-2-2022 7:00 tot 1-4-2022 17:00. Periode 1: Van begin maart 2022 tot en met 28-5-2022.