

Overzicht tijdelijke verkeersmaatregelen Badhoevedorp

Deze werkzaamheden staan ook op <https://live.andes.nl/haarlemmermeer>

Wegbeheerder	Naam	Omschrijving	Tijdperiode
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Prinsenhof, leggen MS Kabel	nader te bepalen	Periode 2: Van 14-2-2022 7:00 tot 1-4-2022 17:00. Periode 1: Van begin maart 2022 tot en met 28-5-2022.
Gemeente Haarlemmermeer	Rijstvogelstraat en omstreken, Badhoevedorp	Herstraten voetpad en deels rijbaan. Gefaseerde afzetting trottoir en rijbaan	Periode 1: Van 30-3-2022 7:00 tot 5-5-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Nieuwemeerdijk 281, Badhoevedorp	In opdracht van Liander het leggen van een MS Kabel. Fase 1 Halve wegafzetting met verkeerslichten. Fase 2 halve wegafzetting met verkeersregelaars.	Fase 1: Van 4-4-2022 7:00 tot 29-4-2022 17:00. Fase 2: Van 4-4-2022 7:00 tot 29-4-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Windestraat en omgeving, Badhoevedorp	Gefaseerd herstel trottoir en parkeervakken, maximaal halve rijbaan afzetting DO-044 voorzieningenlijst	Fase 1 - deel 4 op tekening: Van 19-4-2022 7:00 tot 22-5-2022 17:00. Fase 2 - deel 5 op tekening: Van 25-4-2022 8:00 tot 29-4-2022 17:00. Fase 3 - deel 1 t/m 3 op tekening: Van 2-5-2022 8:00 tot 3-5-2022 17:00. Fase 4 - deel 6 op tekening rijweg naast Vlierstraat nr. 15: Van 4-5-2022 8:00 tot 6-5-2022 17:00. Fase 5 - deel 6 op tekening stoep Windestraat bij huisnrs. 10 t/m 40: Van 9-5-2022 8:00 tot 13-5-2022 17:00. Fase 6 - deel 8 en 9 op tekening: Van 16-5-2022 8:00 tot 20-5-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Groenezoom, Badhoevedorp	In opdracht van Liander het leggen van een LS kabel. Snelheidsbeperking en voetgangers oversteken.	Periode 1: Van 28-4-2022 7:00 tot 20-5-2022 17:00.