

Overzicht tijdelijke verkeersmaatregelen Badhoevedorp

Deze werkzaamheden staan ook op <https://live.andes.nl/haarlemmermeer>



Wegbeheerder	Naam	Omschrijving	Tijdperiode
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Edisonstraat, reconstructie	gefaseerde afsluiting	Periode 1: fase 1: Van 17-1-2022 tot en met 8-2-2022. Periode 2: fase 2: Van 9-2-2022 tot en met 4-3-2022. Periode 3: fase 3: Van 7-3-2022 tot en met 1-4-2022.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Einsteinlaan, herstraten rijbaan en parkeervakken	gefaseerde afsluiting en afzetten parkeervakken.	Periode 1: Van 10-1-2022 7:00 tot 4-2-2022 16:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Groenezoom, Rietwijkstraat, Rijstvogelstraat, Kraayveld, vervangen gasleiding	afsluiting Groenezoom, Rietwijkstraat, in trottoir	Periode 1: Van 10-1-2022 7:00 tot 13-1-2022 17:00. Periode 2: Van 14-1-2022 7:00 tot 18-1-2022 17:00. Periode 3: Van 19-1-2022 7:00 tot 20-1-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Meidoornweg/Oudheusdenstraat, in-uitrit bouwverkeer en asfalteren voetpad	Asfalteren voetpad & in - uitrit bouwverkeer	in- uitrit bouwverkeer: Van 1-11-2021 7:00 tot 1-3-2022 16:00. Afsluiting voetpad t.h.v. Oudheusdenstraat: Van 3-11-2021 7:00 tot 1-1-2022 16:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Nieuwemeerdijk, Glasvezel leggen 2022	Halve wegafzetting met verkeersregelaars, halve fietspadafzetting met verkeersregelaars en trottoir afzetting. - er staat 1 werkvak per keer-	Terugkeerpatroon 1: Op werkdagen van 7:00 tot 17:00 van 10-1-2022 tot en met 31-1-2022.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Nieuwemeerdijk, verzakkingen in het fietspad (Calamiteit)	fietspad versmalling. Doorgang van circa 1,50 meter.	Periode 1: Van 12-1-2022 13:00 tot 28-2-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Pa Verkuijlaan 185, gestuurde boring	afsluiting met omleiding	Periode 1: Van 17-1-2022 7:00 tot 18-1-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Prins Willem-Alexanderlaan e.o., herstraten voetpaden	Halve wegafzetting met 4 verkeersregelaars & gefaseerde afzetting van het trottoir	Periode 1: Van 17-1-2022 7:00 tot 23-2-2022 16:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Rijstvogelstraat, kabels verwijderen.	gefaseerde trottoir afzetting	Periode 1: Van 20-1-2022 7:00 tot 10-2-2022 17:00.
Gemeente Haarlemmermeer	Badhoevedorp, Sloterweg, kabels en leidingen	halve wegafzetting op fietspad en bermafzetting en gedurende 1 dag afsluiting	Periode 1: Van 10-1-2022 7:00 tot 21-1-2022 17:00.

Overzicht tijdelijke verkeersmaatregelen Badhoevedorp

Deze werkzaamheden staan ook op <https://live.andes.nl/haarlemmermeer>



Wegbeheerder	Naam	Omschrijving	Tijdsperiode
		fietspad waarbij de fietsers nmet behulp van verkeersregelaars over de rijbaan worden geleid.	