

NIEUWSBRIEF #7

VERVANGEN OUDE HAAGSEBRUG

UITGAVE NR 7 | 19 JANUARI 2023

Beste lezer,

Komende maandag 22 januari starten we met de sloop van de Oude Haagsebrug. In deze nieuwsbrief leest u hierover de laatste informatie.

VONDST VAN MUNITIE UIT DE TWEDE WERELDOORLOG IN DE RINGVAART

In de laatste week voor de kerstvakantie hebben wij gebaggerd in de Ringvaart. Dat betekent dat wij slib verwijderen. Dit doen wij onder andere zodat de brugpijlers die we moeten slopen goed bereikbaar zijn tijdens het slopen.

Tijdens het baggeren werd munitie gevonden. Diverse kogelpatronen en een landmijn kwamen van de bodem van de Ringvaart. Het baggeren is toen stilgelegd. Samen met een gecertificeerd onderzoeksbedrijf hebben we een plan van aanpak gemaakt. Het was namelijk niet veilig om zonder maatregelen verder te baggeren. Vanaf de eerste week van januari zijn er duikers in de Ringvaart aan het werk. Zij zoeken de bodem af op zoek naar munitie. Inmiddels zijn er al diverse landmijnen, handgranaten en (dozen met) patronen gevonden.



Een deel van de gevonden munitie

De munitie is afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. De Ringvaart ter plaatse van de brug is als dumpplaats van munitie gebruikt. Munitie die we uit de Ringvaart haalden, is (en wordt) door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Verder van de brug af is er geen risico op munitie in de Ringvaart. Dat is eerder al uit onderzoek gekomen.

Doordat de duikers ook deze week nog munitie hebben gevonden, hebben wij niet alle voorbereidingen voor de sloop kunnen treffen. Dit heeft een kleine wijziging in de planning tot gevolg. U leest hier in deze nieuwsbrief meer over.

KLEINE WIJZIGING IN DE PLANNING

OUDE HAAGSEBRUG

In de vorige nieuwsbrief kon u meer lezen over onze planning. Door de vondst van de munitie zijn op korte termijn de volgende aanpassingen:

Aankomend weekend werken wij op zaterdag en zondag (20 en 21 januari 2024). Wij zijn in de Ringvaart bezig met het verwijderen van munitie. Onze werktijden zijn van 08.00 uur tot 17.00 uur.

De afsluiting van de Nieuwemeerdijk (onder de Oude Haagsebrug) staat gepland tot en met zaterdag 10 februari 2024. Waarschijnlijk moeten we deze afsluiting een aantal dagen verlengen.

HET SLOPEN VAN DE BRUG

Aankomende maandag 22 januari starten we met het slopen van de brug. Wij slopen de brug met hulp van grote sloopkranen. Ook beginnen we maandag 22 januari met het opbreken van het wegdek op de brug en het verwijderen van de leuning. We bereiden deze week ook het eerste gebruik van de kleine explosieven voor. Vanaf donderdag zijn de eerste kleine ontploffingen mogelijk. Vanaf vrijdag 27 januari zijn de grote sloopkranen aan het werk.

AANVOER VAN EEN SLOOPKRAAN VIA DE NIEUWEMEERDIJK


Bij de sloop van de brug zetten wij vijf sloopkranen in. Vrijwel al ons bouwverkeer rijdt via de busbaan naar ons werkvak. Aankomende dinsdag 23 januari moet er één sloopkraan met twee transporten via de Nieuwemeerdijk (vanaf de rotonde bij Schiphol/A9) rijden om het werkvak te bereiken. Dit is nodig, omdat de sloopkraan alleen op die manier bij de opstelplaats kan komen. Deze kraan kan niet vanaf de busbaan naar de Nieuwemeerdijk. Wij zorgen dat de twee transporten over de Nieuwemeerdijk stapsvoets rijden. Zo voorkomen we het risico op schade aan de aangrenzende woningen.



Afgelopen week is één van de sloopkranen aangevoerd. De kraan staat op de Oude Haagseweg

BUSSEN

Vanaf maandag 22 januari vervallen de haltes Anderlechtlaan in beide richtingen op hun huidige locatie. Wij hebben twee tijdelijke haltes gemaakt. Hier stopt lijn 369 de komende zeven maanden. Andere bussen maken in deze periode geen gebruik van de haltes Anderlechtlaan. Op onze website ([klik hier](#)) leest u meer over de routes van de bussen. Op onderstaande kaart ziet u de buslijnen voor de periode van 22 januari tot en met 22 augustus 2024. Op onze website kunt u deze kaart in het groot terugvinden.

**MERKT U SCHADE OP? MELDT HET ONS DAN DIRECT**

We doen onze uiterste best om schades aan omliggende panden en percelen te voorkomen. Mocht er, tijdens de uitvoering van het project, toch een schade ontstaan, dan vragen wij u om dit direct te melden bij het projectteam. Wacht hier dus niet mee tot het einde van het project. U kunt dit melden door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Ook kunt u ons bellen.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Heeft u vragen over het vervangen van de Oude Haagsebrug? Wij beantwoorden deze vragen graag.

U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

info@oudehaagsebrug.nl | 085 822 04 24 | www.oudehaagsebrug.nl

MET VRIENDELIJKE GROET,

Joleen van den Toren, *Namens het projectteam Vervangen Oude Haagsebrug*